

## Протокол № 8

### заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории МО «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области

05.08.2020г.

Присутствовали: 8; отсутствовали: 2.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области на 2018-2024 годы».
2. Об утверждении отчета о результатах мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области на 2018-2024 годы».
3. Обеспечение заполнения ежемесячных отчетов в системном модуле ГИС ЖКХ.

Слушали: информацию председателя комиссии Лыкова В.Л. о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области на 2018-2024 годы».

ООО "Проектно-строительная компания "Спецстрой" проводятся работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов №№ 4, 5, 7, 9, 10, 172 по ул. Ачкасова в д. Халино, дома № 10 1-го квартала пос. Маршала Жукова Курского района Курской области в соответствии с контрактом. Комиссия осуществляет контроль по выполнению работ в соответствии с ПСД. Необходимо ускорить выполнение работ по контрактам и завершить в срок в соответствии с контрактами. Ведутся фото- и видео-отчеты выполнения работ по благоустройству дворовых территорий.

ООО "Артекс" начаты работы по благоустройству общественной территории - "Набережная искусственного водоема" (Функциональная зона № 3 Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот"). При разборке ООО «Артекс» покрытий и оснований: щебеночных (разборка существующего покрытия из гравия) (локальному сметному расчету № 01-01-01 поз. 4) при вскрытии толщина слоя щебня оказалась более 0,3 м, ширина дорожки составляет 3,2 м и длина 570 м. Следовательно, объем гравия увеличится до 547,2 м<sup>3</sup>, а согласно сметного расчета и проекта объем составляет 168,64 м<sup>3</sup>. В данном случае увеличение работ произойдет на 378,56 м<sup>3</sup>, что не предусмотрено сметой. На основании изложенного, учитывая, что проектно-сметная документация получила положительное заключение экспертизы, а также то, что дата 17.08.2020 является датой окончания работ ООО «Артекс» по контракту, Администрация Клюквинского сельсовета Курского района направила в адрес разработчика проекта ОБУ «Курскгражданпроект» письмо с указанием устранить выявленные несоответствия в кратчайшие сроки.

Об утверждении отчета о результатах мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области на 2018-2024 годы».

О необходимости обеспечения заполнения ежемесячных отчетов в системном модуле ГИС ЖКХ.

Выступили: Пегова Л.П., Волобуев С.В. Предложили:

Принять к сведению информацию председателя комиссии Лыкова В.Л. о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области на 2018-2024 годы».

Об утверждении отчета о результатах мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области на 2018-2024 годы».

О необходимости обеспечения заполнения ежемесячных отчетов в системном модуле ГИС ЖКХ.

ГОЛОСОВАЛИ:

за – 8; против – 0; воздержались- 0.

Принято – единогласно.

**Решили:**


1. Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области на 2018-2024 годы». Вести работу по контролю за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Ачкасова в д. Халино, вести работу с ООО "Артекс" по выполнению условий контракта в соответствии с ПСД и с соблюдением сроков.

2. Утвердить отчет о результатах мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области на 2018-2024 годы».

3. Обеспечить заполнение ежемесячных отчетов в системном модуле ГИС ЖКХ.

Председатель комиссии

Секретарь



В.Л. Лыков

О.В. Хмелевская